(주)지에프에스 (GFS Co., Ltd.) | 편의점 GS25 신선식품 전용 제조공장

성형 3구역: 삼각김밥 1호기 (볶음밥류) 일일 작업지시서

문서번호: GFS-WO-20261128-SAMGAK1 | 발행일자: 2026년 11월 28일 (오전 10시 수주 확정 연동) | 구분: 1일 2교대 (2편+1편)

결재	작성 (생산관리)	검토 (공정반장)	승인 (공장장)

담당 라인 / 작업장	표준 가동 속도 (UPH)	1일 총 생산목표량	총 가동 소요시간	투입 인원 및 책임자
성형장 / 삼각김밥 1호기	UPH 2,600 ea/h	16,099 ea	6시간 50분 (2편 3h05m + 1편 3h45m)	6명 (성형기 오퍼레이터 1명, 밥 투입 1명, 포장 검품 2명, 박스 2명) (삼각 1호기 기장)

No	차수	가동 시간대	구분	생산 품목명 (규격)	지시수량	소요시간	BOM 투입 원료 및 전처리 연계품목 (Recipe)	중점 품질/HACCP CCP 기준	확인
1	2편	08:00 ~ 08:28	생산	삼각)소고기볶음고추장	1,202 ea	27분 44초	삼각조미밥, 비프불고기토핑, 볶음고추장	성형 몰드 압축비 확인	☐
2	2편	08:28 ~ 08:42	생산	완전햄김치마요주먹밥	624 ea	14분 24초	완전햄김치볶음밥, 마요소스, 김	김 필름 권취 상태 확인	☐
3	2편	08:42 ~ 09:14	생산	혜자)김치볶음밥	1,387 ea	32분 00초	종가맛김치볶음밥, 스팸큐브	김치 수분 누출 검사	☐
4	2편	09:14 ~ 09:22	생산	팔도)우삼겹주먹밥	350 ea	8분 05초	팔도비빔밥, 우삼겹불고기토핑	우삼겹 가열 적정성	☐
5	2편	09:22 ~ 09:35	생산	삼각)참치김치볶음밥	549 ea	12분 40초	NEW김치볶음밥, 참치마요	금속검출기 정상 작동	☐
6	2편	09:35 ~ 10:37	생산	삼각)新전주비빔 (★메인 대량)	2,681 ea	61분 52초	전주비빔밥(로터리), 고추장불고기	비빔밥 골고루 혼합 여부	☐
7	2편	10:37 ~ 11:37	휴게	중식 및 삼각 성형 몰드 세척	–	60분	성형 챔버 고온 세척	교차오염 제거	☐
8	1편	11:37 ~ 11:47	생산	팔도)우삼겹주먹밥	428 ea	9분 53초	팔도비빔밥, 우삼겹불고기	토핑 중심 위치 점검	☐
9	1편	11:47 ~ 12:02	생산	삼각)참치김치볶음밥	646 ea	14분 54초	김치볶음밥, 참치마요토핑	포장 테이프 접합 검사	☐
10	1편	12:02 ~ 12:20	생산	완전햄김치마요주먹밥	805 ea	18분 35초	햄김치볶음밥, 마요소스	속재료 비침 불량 선별	☐
11	1편	12:20 ~ 12:53	생산	삼각)소고기볶음고추장	1,432 ea	33분 03초	조미밥, 소고기고추장볶음	정량 계량 110g ±2g	☐
12	1편	12:53 ~ 13:27	생산	혜자)김치볶음밥	1,491 ea	34분 24초	종가김치볶음밥, 햄토핑	외관 형상 검사	☐
13	1편	13:27 ~ 14:42	생산	삼각)新전주비빔 (★최대 수주)	3,244 ea	74분 52초	전주비빔밥(로터리2호), 비프불고기	시간당 2600개 캐파 풀가동	☐
[성형장 / 삼각김밥 1호기] 11월 28일 당일 합계 총 생산목표					16,099 ea	6시간 50분	※ 전처리실 4시간 선행 조리 완료품 필수 검수 후 투입		

No	차수	가동 시간대	구분	생산 품목명 (규격)	지시수량	소요시간	BOM 투입 원료 및 전처리 연계품목 (Recipe)	중점 품질/HACCP CCP 기준	확인
14	1편	14:42 ~ 15:10	청소	1호기 최종 마감 분해 소독 세척	–	28분	몰드 분해, 살균소독제 도포	마감 청소 점검	☐
[성형장 / 삼각김밥 1호기] 11월 28일 당일 합계 총 생산목표					16,099 ea	6시간 50분	※ 전처리실 4시간 선행 조리 완료품 필수 검수 후 투입		

■ **현장 준수수칙:** ① 품목 교체 시 10분 라인 청소 및 알코올 70% 벨트 소독 철저 ② 30분 주기 금속검출기(Fe 2.0mm, SUS 3.0mm) 테스트 통과 ③ 성형 품온 15°C 이하 유지